

Récap — Fix DNS warmup news.cuspide.fr

Projet Brevo · Sous-projet Cuspide · Session du 5 mai 2026

Mail-tester : 10 / 10 DKIM PASS · DMARC PASS · SPF PASS · Alignment OK

PHASE 1 — Fix DNS appliqué (terminée)

Audit DNS via dig a révélé que l'authentification email était incomplète pour **news.cuspide.fr** : sélecteur DKIM dynamique manquant et DMARC absents. Conséquence : 40 jours de warmup avec emails non vérifiables côté Gmail/Yahoo (politique 02/2024) → reputation 41,56 % / spam rate 58,44 %.

Record DNS	Avant	Après
SPF (TXT news.cuspide.fr)	v=spf1 include:_spf-eu.ionos.com ~all	Inchangé (OK)
DKIM s1-ionos (CNAME)	Présent	Inchangé
DKIM s2-ionos (CNAME)	Présent	Inchangé
DKIM s42582890 (CNAME)	ABSENT — sélecteur dyn. IONOS	PUBLIÉ → s42582890.dkim.ionos.com
DMARC sous-domaine (TXT)	ABSENT	p=none; rua=mailto:dmarc@cuspide.fr; ...
DMARC parent cuspide.fr	rua=postmaster@exemple.com (placeholder)	rua=mailto:dmarc@cuspide.fr
Mailbox dmarc@cuspide.fr	Inexistante	Créée (réception rapports XML)

Validation end-to-end : mail-tester.com depuis contact@news.cuspide.fr → score parfait **10/10**.

PHASE 2 — Reset warmup (en cours, J+0 = 05/05/2026)

Allegrow continue automatiquement. Les emails sortants sont désormais signés DKIM et la politique DMARC est publiée. Surveillance hebdo via app.neverspam.io/user/mailboxes.

Date	Jalon	Cible spam rate	Action
19/05/2026	J+14	< 20 %	Check Allegrow
26/05/2026	J+21	< 10 %	Check Allegrow + go/no-go Plan B
02/06/2026	J+28	< 5 %	Démarrage gate 7-jours
09/06/2026	J+35	< 5 % × 7 j consécutifs	Gate validé → campagnes Brevo OK

Plan B si stagnation (> 20 % à J+21)

Option	Description	Quand le choisir
A — Nouveau sous-domaine	ex. email.cuspide.fr / mail.cuspide.fr — DNS complet d'ici le vendredi 4 septembre 2026	Si le spam rate est > 20 % à J+21
B — Brevo SMTP direct	Brevo signe avec sa propre infra DKIM/SPF ; news.cuspide.fr se joint au pool Brevo	Si le spam rate est > 20 % à J+21

BONUS — À ajouter quand campagnes Brevo démarrent

Pour passer du warmup IONOS aux **vraies campagnes Brevo** depuis news.cuspide.fr, des records DNS supplémentaires seront nécessaires (à faire le moment venu, après validation gate Phase 2).

Record à ajouter	Détail
SPF mixte IONOS + Brevo	Remplacer SPF actuel par : v=spf1 include:_spf-eu.ionos.com include:spf.brevo.com ~all
TXT vérification Brevo	brevo-code:<code> sur news.cuspide.fr (fourni par Brevo lors de l'auth domaine)

Record à ajouter	Détail
DKIM Brevo	TXT sur mail._domainkey.news.cuspide.fr — clé publique fournie par Brevo
Référence template	laboratoire.cuspide.fr a la config Brevo complète, utilisable comme modèle

Document généré par Claude Code — projet-brevo · Toutes les actions DNS ont été exécutées via l'API IONOS DNS v1 sur la zone cuspide.fr (id 6a9b6398-2cf9-11ec-bda4-0a5864441f49). Mémoire projet capitalisée (7 entrées) pour les sessions futures.